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1.

STRATEGIA DEL PROGETTO LOCALE DI RIGENERAZIONE
CULTURALE E SOCIALE

1.1 Elenco interventi

Interventi socioculturali

1 Museo diffuso

2 Struttura comunitaria - nuova costruzione biblioteca, archivio storico, negozio
multifunzionale, abitazioni per anziani e parcheggi p. ed. 364/1, 364/2

3 Risanamento ecologico edifico p. ed. 89/4 per una struttura di lavoro condiviso

4 Stelvio festival

5 Arte contemporanea

6 Punto d’incontro per famiglie

7 Restauro edifico storico con struttura lignea a traliccio p. ed. 363/2 da
trasformare in un luogo comunitario

8 Risanamento vecchie fontane
Agricoltura e ambiente

9 Impianto d'irrigazione

10 Prodotti km 0, zona protetta per le api, gestione di terreni abbandonati

11 Rigenerazione bosco di protezione
Abitare

12 Piano d'attuazione e tutela degli insiemi

13 Risanamento ecologico edifico abitativo p. ed. 390/1 a scopo abitativo

14 Risanamento ecologico edifico abitativo con fienile p. ed. 77/3 e 77/8 a scopo
abitativo

15 Risanamento ecologico edificio p. ed. 75/4, p.f. 3235 e p.f. 89 (parziale) per

appartamenti per giovani

Artigianato
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16 Risanamento ecologico di due fienili da individuare per l'artigianato

17 Artigianato creativo ed artistico, mercato diffuso
Turismo

18 Risanamento ecologico edificio p. ed. 89/2 per albergo diffuso

19 Risanamento ecologico edificio da individuare per albergo diffuso
Mobilita e infrastrutture

20 Studio di mobilita

21 Nuova costruzione piccolo centro di mobilita (mobilita elettrica, area carico-
scarico)

22 Parcheggio in un vecchio fienile da individuare

23 Marciapiede

24 Spostamento linea di alta tensione

25 Risanamento caserma Vigili del Fuoco
Partecipazione, comunicazione e documentazione

26 Partecipazione, comunicazione e documentazione
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1.2

Descrizione della strategia

Le strategie e gli obiettivi principali che strutturano questo progetto possono essere cosi

sintetizzate:

Cultura come motore di processi di trasformazione sociale verso una societa
di tipo eco-sociale

Al centro delle strategie di progetto vi & I'idea che la cultura sia il quadro nel quale
si possano discutere, creare e promuovere processi di trasformazione sociale.
Questi progetti si basano su un concetto di cultura allargato, che include anche il
nostro rapporto con uomo e natura e con le risorse naturali. Anche temi sociali ed
economici sono quindi parte integrante di questa operazione culturale.

Nella realizzazione degli interventi restano fondamentali i seguenti aspetti: per lo
sviluppo del paese € importante avvicinare in una relazione feconda tradizione e
modernita. In questo scambio, si puo rielaborare e integrare la storia del paese,
riallacciandola al presente e proiettandola verso il futuro. Sia nelle singole iniziative
culturali, che nel progetto del Museo diffuso, lo sguardo sul passato e la
prospettiva verso il futuro si fondono. Approcci culturali moderni e arte
contemporanea interagiscono nel dialogo con le tradizioni del paese e
contribuiscono ad arricchirle.

Circa 150 anni fa il paese di Stelvio, grazie all'attivita mineraria, era il piu grande
centro abitato dell’intera regione della Val Venosta. Stelvio era caratterizzato, e lo
resta ancor oggi, dai tempi in cui arriva la gente, e dai tempi in cui emigra. Questa
circostanza implica un persistente scambio culturale. | progetti sono orientati anche
alla rivalutazione delle conoscenze sul posto, tipiche della gente di Stelvio e li
mettono a confronto con prospettive diverse e persone esterne. Nelle iniziative
culturali, questa fertile corrispondenza € un elemento centrale. Ospiti, musicisti*e,
artisti*e ed esperti esterni si arricchiscono reciprocamente e operano assieme agli
abitanti.
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Un processo culturale non € mai un progetto di risposte immediate, con risultati
visibili nel breve periodo. Di conseguenza, gli interventi previsti sono improntati alle
lunghe scadenze. Queste iniziative vanno tutte integrate nel vivere quotidiano del
paese, per arricchirlo e renderlo piu durevole, una volta realizzati i vari punti del
progetto. Si tratta di tanti piccoli contributi, in grado pero di coinvolgere varie

persone ed esigenze diverse, ben intrecciati alla vita quotidiana del paese.

Indirizzo strategico verso una sostenibilita economica-ecologica

Una strategia centrale nell'attuazione degli interventi di progetto & I'attenzione
rivolta alla sostenibilita ecologica ed economica. Si tratta oggi di una necessita
ribadita anche dalle strategie politiche promosse a livello europeo, nazionale e
regionale. La sostenibilita ecologica si concretizza nel fatto che tutti gli interventi di
costruzione previsti utilizzano materiali ecologici e che in linea generale gli edifici
saranno risanati, non costruiti ex-novo. Un risanamento tutela le risorse in piu
modi. L'impronta ecologica & riconoscibile anche nei singoli progetti, come ad es.
lo sviluppo e la vendita di prodotti a km zero, la salvaguardia di un habitat protetto
per le api nonché nel concetto del traffico sostenibile.

La sostenibilita economica si esplica invece nel fatto che non verranno realizzate
grandi opere, progetti o interventi tali da generare costi futuri per il Comune, e si
estrinseca anche nella realizzazione di progetti abitativi e culturali dedicati ai
cittadini piu giovani e alle giovani famiglie di Stelvio. Questi giovani sono inoltre
incoraggiati a svolgere attivita d'impresa a Stelvio, nel campo dell’agricoltura,
dell’artigianato e in quello creativo, con particolare attenzione alle donne giovani,
con forme di aiuto allo sviluppo professionale — come traspare dai progetti che

promuovono e favoriscono piccole strutture flessibili e ben distribuite.

Approccio partecipativo e attitudine orientata ai processi

Tale approccio € attuabile solo coinvolgendo dall’inizio e in tutti i progetti la
popolazione. Gli abitanti di Stelvio vengono coinvolti fin dal primo giorno, possono
dare forma ai progetti e ne accompagnano la realizzazione. Sono previsti appositi
spazi per discutere e vengono organizzati regolarmente incontri aperti a tutti. Va da
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sé che non tutte le iniziative possono essere pianificate fino all’ultimo dettaglio,
sara anzi possibile soddisfare altre esigenze della popolazione stessa, in liberta.

Lo sviluppo avviene in sintonia con le priorita cui si ispirano i criteri di sostenibilita fondanti
del Parco Nazionale dello Stelvio e dellIDM-Alto Adige della Provincia.

Con questa strategia, il Comune di Stelvio ritiene di poter incrementare la qualita di vita
nel paese, aumentando al contempo I'attrattivita del sito.

1.3 Risultati attesi

Per elaborare questo programma strategico sono gia state coinvolte diverse persone e
gruppi di interesse. Si tratta in primis di associazioni locali, impegnate gia da tempo allo
sviluppo del paese, quali agricoltori, vigili del fuoco, apicoltori. A Stelvio numerose
persone a livello individuale mostrano grande impegno per la comunita in ambito
culturale, a livello storico-culturale e nel sociale. Da subito sono state coinvolte in questo
processo, al pari di un gruppo di giovani, per la maggior parte agricoltori, riuniti nel gruppo
denominato “Passione per il Territorio”. L'impegno di questi ultimi € volto soprattutto al
recupero alla coltivazione di terreni abbandonati attorno a Stelvio, che sono anche fonte
di pericolo. In secondo luogo, sono state coinvolte istituzioni consolidate quali il Parco
Nazionale dello Stelvio, la Regione dell’Ortles, il Corpo Forestale Provinciale di Silandro,
nonché altri attori quali la Cooperativa di comunita Alta Val Venosta, che si adopera per lo
sviluppo futuro del borgo, con il suo sforzo per mantenere il negozio di generi alimentari e
promuovere il modello dell'albergo diffuso in paese.

Tutti questi attori rivestono un ruolo centrale anche nel realizzare gli interventi, volti
soprattutto alla rivitalizzazione economica e all’attuazione di proposte culturali, di ricerca
storica e di carattere sociale, che accanto ai necessari interventi costruttivi formano il

nucleo di questa proposta.

Con i risanamenti esemplari realizzati nellambito degli interventi, lo sviluppo dell’albero
diffuso, il coinvolgimento di imprese artigianali locali, i vari progetti culturali, il recupero

alla coltivazione di terreni agricoli abbandonati e il mantenimento del negozio si incentiva
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la richiesta di attivita economiche, e si creano posti di lavoro nel paese. Questi interventi

contribuiscono a raggiungere questi obiettivi:

Crescita dell’occupazione in paese, con possibilita di lavoro con il risanamento per
piccole imprese e nuove offerte occupazionali (negozio multifunzionale, albergo
diffuso, spazi di lavoro condiviso, ...)

Incremento dell’attrattivita abitativa assicurando I'offerta di generi di prima necessita,
con lo sviluppo dell’offerta culturale e garantendo al contempo la cura e la
coltivazione dell’ambiente naturale

Stelvio rappresenta, grazie alle sue peculiarita urbanistiche, un luogo di particolare
interesse turistico. La situazione in una cortina alpina mozzafiato, la presenza
dell’'Ortles e la ricchezza del paesaggio naturale circostante offrono un punto di
partenza invidiabile. Questa situazione di attrattivita viene ulteriormente valorizzata
con le nuove iniziative culturali, il museo diffuso, lo Stelvio festival, i prodotti a km

zero e rafforzata con I'offerta dell'albergo diffuso.

Allo stesso tempo vengono realizzati una serie di interventi altrimenti da finanziare
con risorse sovracomunali (PNRR, provincia). Tra questi, la costruzione del centro
di mobilita, gli appartamenti per anziani, Rigenerazione del bosco di protezione del
paese le opere di drenaggio, gli impianti di irrigazione, lo spostamento della linea di

alta tensione e la realizzazione del museo diffuso.

Le misure previste porteranno ai seguenti risultati concreti:

- L'ultima attivita del villaggio verra mantenuta in vita e ulteriormente
sviluppata.

- | prodotti a km 0 di nuova concezione aumenteranno il valore aggiunto
dell'agricoltura locale.

- L’offerta di nuovi prodotti artigianali creera posti di lavoro e aumentera |l
valore aggiunto della produzione locale.

- Gli eventi culturali aumenteranno la qualita della vita degli abitanti,
accrescendo in pari tempo l'attrattivita turistica del villaggio.
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- |l progetto di albergo diffuso € gia in fase di realizzazione con le prime unita
abitative ed entrera a pieno regime.

- Lo spazio di coworking che sta nascendo a Stelvio sara avviato e
sviluppato.

- Saranno creati alloggi per giovani famiglie e singoli individui.

- Saranno creati appartamenti per anziani.

- | restauri con materiali ecologici eseguiti diventeranno un modello per
l'ulteriore sviluppo e la riqualificazione del villaggio.

- | terreni incolti sopra il villaggio saranno nuovamente coltivati.

- Laforesta verra rimboschita e i pendii drenati.

Queste misure sono in linea con le esigenze locali:

- Garantire I'approvvigionamento locale.

- Sostenere i piccoli produttori locali, consolidandone le attivita.

- Aumentare il valore aggiunto della produzione locale e creare posti di
lavoro.

- Aumentare l'offerta turistica di Stelvio con nuove proposte di qualita.

- Rinforzare i circuiti economici locali.

- Definire un ventaglio di progetti che possano essere realizzati da piccole
imprese locali.

- Definire un modello di circolazione sostenibile adeguato alle strade strette
del villaggio.

- Utilizzare materiali da costruzione ecologici e creare dei modelli replicabili di
ristrutturazione degli edifici.

- Aumentare la sicurezza idro-geologica del villaggio attraverso il

rimboschimento, il drenaggio e la gestione efficace dei terreni incolti.
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Quadro economico complessivo

0 Coordinamento
Comunita comprensoriale - RUP 220.000,00 €
Coordinamento dei progetti 260.000,00 €
Consulenza risanamento energetico (per tutti i progetti) 24.954,59 €
Interventi socioculturali

1 Museo diffuso 520.000,00 €
Struttura comunitaria - nuova costruzione biblioteca, archivio

2 storico, negozio multifunzionale, abitazioni per anziani e 4.503.102,13 €
parcheggi p. ed. 364/1, 364/2

3 Rlsanament.o. ecologico fienile p. ed. 89/4 per una struttura di 131.290,06 €
lavoro condiviso

4 Stelvio festival 360.000,00 €

5 Arte contemporanea 84.000,00 €

6 Punti d'incontro per famiglie e tettoie per auto 395.000,00 €

7 Restauro edifico storlpo con struttura Ilgne.a a traliccio p. ed. 350.000,00 €
363/2 da trasformare in un luogo comunitario

8 Risanamento vecchie fontane 70.000,00 €
Agricoltura e ambiente

9 Impianto d'irrigazione 1.536.000,00 €

10 Prodotti km. 0, zona protetta per le api, gestione di terreni 260.000,00 €
abbandonati

11 Rigenerazione bosco di protezione 368.000,00 €
Abitare

12 Piano d'attuazione e tutela degli insiemi 120.000,00 €

13 R|§an.amento ecologico edifico abitativo p. ed. 390/1 a scopo 382.657.17 €
abitativo

14 Risanamento ecol.ogllco edifico abitativo con fienile p. ed. 77/3 843.579,83 €
e 77/8 a scopo abitativo

15 Rlsar?amento ecologico ed.|f|0|o p ed. .75/4, p.f. 3235 e p.f. 89 1.041.868,99 €
(parziale) per appartamenti per giovani
Artigianato

16 If{lsgqamento ecologico di due fienili da individuare per 502.902.40 €
I'artigianato

17 Artigianato creativo ed artistico, mercato diffuso 265.000,00 €

Turismo

10
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18 Risanamento ecologico edificio p. ed. 89/2 per albergo diffuso 99.328,38 €

19 ch{ii]:LellQ:mento ecologico edificio da individuare per albergo 346.270,40 €
Mobilita e infrastrutture

20 Studio di mobilita 19.500,00 €

21 la\lrL;c;vgacr;)Czt_r:g;(:irli)piccolo centro di mobilita (mobilita elettrica, 4.302.493,08 €

22 Parcheggio in un vecchio fienile da individuare 308.064,00 €

23 Marciapiede 709.643,26 €

24 Spostamento linea di alta tensione 2.152.676,00 €

25 Risanamento caserma vigili del fuoco 494.506,80 €
Partecipazione, comunicazione e documentazione

26 Partecipazione e comunicazione 261.000,00 €

Totale

20.931.837,09 €

Bei diesem Kostenrahmen handelt es sich um den urspriinglich eingereichten Vorschlag. Es kann zu
Anderungen und Verschiebungen kommen.

11
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2. SCHEDE DI SINTESI DI OGNI SINGOLO INTERVENTO

1 Museo diffuso

Obiettivi generali

- Valorizzazione e conservazione del patrimonio culturale
- Ricerca storica

- Offerta culturale per gli abitanti

- Impatto economico sociale

- Luogo d’incontro per la popolazione e i turisti

- Attrattivita turistica

Destinatari dell’azione

- Abitanti di Stelvio
- Turisti
- Ricercatori e interessati al patrimonio culturale

Luogo dell’intervento

In vari parti dell’antico borgo di Stelvio

Modalita di attuazione

- Coinvolgimento della popolazione nello sviluppo del museo diffuso (Raccolta del sapere degli anziani,
discutere il passato, il presente e il futuro)

- Ricerca, raccolta e conservazione del patrimonio culturale di Stelvio (coinvolgimenti di storici e altri
esperti)

- Sviluppo dei contenuti del museo diffuso (con esperti e abitanti) per creare un museo vivo e incorporato
nel borgo

- Definizione luoghi per il museo diffuso (assieme alla popolazione ed esperti, luoghi per raccontare dal
passato, luoghi per far vedere il presente e luoghi per dialogare sul futuro)

- Sviluppo della presentazione dei contenuti del museo diffuso (assieme a raccontatori del borgo)

- Realizzazione del museo diffuso, piccoli lavori infrastrutturali

Sostenibilita economica, finanziaria e gestionale

- I museo sara allestito in luoghi liberamente accessibili del vecchio borgo. Si tratta di piccoli interventi che
offrono uno spaccato della vita passata e presente di Stelvio. Allo stesso tempo, & un museo vivente che
conduce ai luoghi di lavoro degli abitanti a Stelvio.

- I museo non ha bisogno di personale, perché le varie stazioni sono curate dalla popolazione locale.
Questo significa che il museo in futuro non € un grosso peso per il bilancio del comune.

12
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Struttura comunitaria - nuova costruzione biblioteca, archivio storico,
2 negozio multifunzionale, abitazioni per anziani e parcheggi
p- ed. 364/1, 364/2

Obiettivi generali

- Aumento demografico

- Impatto economico ed occupazionale

- Impatto socioculturale

- Impatto ecologico

- Aumento posti di lavoro

- Impatto paesaggistico: I’edificio prende il posto di una costruzione in degrado degli anni 50 da sempre
estranea al tessuto urbanistico

- Nuova qualita architettonica tramite un concorso di progettazione

Destinatari dell’azione

- Abitanti di Stelvio

- Persone anziane di Stelvio

- Turisti

- Piccoli imprenditori (agricoltura, servizi alla persona, ...)
- Persone svantaggiate

Luogo dell’intervento

Antico borgo di Stelvio

Modalita di attuazione

- 2016: Studio di fattibilita

- Concorso di progettazione

- Progettazione preliminare e definitiva
- Progettazione esecutiva

- Approvazione del progetto e gare

- Esecuzione dei lavori

Sostenibilita economica, finanziaria e gestionale

- Il negozio multifunzionale fornisce alla popolazione locale e ai turisti cibo e beni di prima necessita vicino
a casa.

- Il negozio multifunzionale € sostenuto dalla vendita dei prodotti.

- Il coinvolgimento dei produttori locali rafforza i cicli regionali e il valore aggiunto regionale.

- Il negozio multifunzionale riduce i viaggi di shopping verso il prossimo centro piu grande e quindi crea
benefici ecologici.

- La forte presenza di prodotti locali nel negozio aumenta |'attrattiva per i turisti, rafforza I'identita locale e
riduce le distanze di trasporto.

- La manutenzione riguarda il Comune di Stelvio

- La biblioteca e stata istituita in collaborazione con la provincia ed € gestita principalmente da volontari
del paese.

13
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3 Risanamento ecologico fienile p. ed. 89/4 per una struttura di lavoro
condiviso

Obiettivi generali

- Impatto socioculturale

- Impatto economico ed occupazionale

- Attrattivita turistica

- Impatto paesaggistico

- Impatto ecologico

- Luogo d’incontro lavorativo per la popolazione e i turisti
- Recupero del patrimonio storico — architettonico

Destinatari dell’azione

- Abitanti e imprenditori di Stelvio
- Turisti con esigenze di un posto lavoro

Luogo dell’intervento

Antico borgo di Stelvio, zona Unterkirch

Modalita di attuazione

- Progettazione preliminare e definitiva
- Progettazione esecutiva

- Approvazione del progetto e gare

- Esecuzione dei lavori

Sostenibilita economica, finanziaria e gestionale

- Considerando lo stato attuale dell’edificio, un risanamento, se paragonato ad una nuova costruzione,
risulta vantaggioso.

- Logistica di cantiere: i vicoli stretti e ripidi dell’antico borgo non permettono di lavorare con automezzi e
macchine di costruzione di grandi dimensioni. Nel risanamento, il materiale d’opera si trova per lo piu gia
sul posto, con solo singoli elementi da sostituire e fornire.

- Le opere di risanamento, rispetto a nuove costruzioni, risentono meno delle condizioni atmosferiche, le
finiture interne sono realizzabili anche a temperature minori.

- Risanamento ecologico eseguito da piccole imprese artigianali locali.

- La manutenzione riguarda i proprietari della struttura, che appartiene alla cooperativa di comunita.

14
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4 Stelvio festival

Obiettivi generali

- Impatto sociale culturale

- Impatto economico

- Attrattivita turistica

- Impatto occupazionale

- Offerta culturale per gli abitanti

Destinatari dell’azione

- Abitanti e visitatori di Stelvio

Luogo dell’intervento

Antico borgo di Stelvio

Modalita di attuazione

- Fase di concezione del Stelvio festival

- Fase di concezione Giornate delle erbe e dell'acqua di Stelvio

- Programmazione del festival annuale “Stelvio festival” e delle Giornate delle erbe e dell'acqua di Stelvio
- Implementazione del festival annuale “Stelvio festival” e delle Giornate delle erbe e dell'acqua di Stelvio

Sostenibilita economica, finanziaria e gestionale

- La gestione del festival € in mano alla cooperativa di comunita insieme alle associazioni di Stelvio e
all’Associazione turistica Ortles. La loro sinergia garantisce buone capacita gestionali ed organizzative.

- La sostenibilita economica viene garantita dall’interesse e dall’impegno degli operatori turistici.

- La sostenibilita viene garantita anche dalle esperienze fatte a Stelvio negli ultimi anni. Il Festival “Giornate
delle erbe e dell'acqua di Stelvio” ha compiuto i primi passi nel 2021 e lo “Stelvio festival” prosegue le
esperienze fatte con “Stelvio verticale”.

- La cooperativa di comunita organizza da alcuni anni varie manifestazioni culturali nella regione dell’Alta
Val Venosta ed e esperta in questo campo.
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5 Arte contemporanea

Obiettivi generali

- Impatto socioculturale

- Impatto economico

- Attrattivita turistica

- Impatto occupazionale

- Offerta culturale per gli abitanti e i visitatori

Destinatari dell’azione

- Abitanti e visitatori di Stelvio

Luogo dell’intervento

Antico borgo di Stelvio

Modalita di attuazione

- Fase di concezione
- Artists in residence
- Programma culturale con gli artisti

Sostenibilita economica, finanziaria e gestionale

- La gestione del festival € in mano alla cooperativa di comunita insieme alle associazioni di Stelvio e
all’Associazione turistica Ortles. La loro sinergia garantisce buone capacita gestionali ed organizzative.

- La sostenibilita economica viene garantita dall’interesse e dall’impegno degli operatori turistici.

- La grande rete dietro al programma culturale garantisce che i costi in futuro verranno sostenuti da tutti i
partner.

- Le esperienze di tutti i vari partner garantiscono un programma di grande qualita
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6 Punto d’incontro per famiglie e costruzione di una tettoia per auto dei
residenti

Obiettivi generali

- Impatto socioculturale

- Impatto paesaggistico

- Offerta culturale per gli abitanti
- Attrattivita turistica

Destinatari dell’azione

- Abitanti e visitatori di Stelvio
- Giovani nuclei famigliari

Luogo dell’intervento

Antico borgo di Stelvio, all’aperto, alla fine del paese, da dove partono i sentieri escursionistici

Modalita di attuazione

- Fase progettuale

- Coinvolgimento di artisti

- Progettazione preliminare e definitiva
- Esecuzione dei lavori

Sostenibilita economica, finanziaria e gestionale

- Il punto d’incontro per famiglie porta in futuro solo piccoli lavori di manutenzione.

- Nel borgo manca un punto d’incontro per le generazioni e soprattutto per giovani famiglie con bambini e
per anziani.

- | lavori gestionali possono essere svolti dal personale del Comune di Stelvio.
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7 Restauro edifico storico con struttura lignea a traliccio p. ed. 363/2
da trasformare in un luogo comunitario

Obiettivi generali

- Impatto socioculturale
- Impatto paesaggistico
- Recupero del patrimonio storico — architettonico di un edificio sotto tutela

Destinatari dell’azione

- Abitanti e visitatori di Stelvio

Luogo dell’intervento

Antico borgo di Stelvio, zona Ausserkirch

Modalita di attuazione

- Progettazione preliminare e definitiva
- Progettazione esecutiva

- Approvazione del progetto e gare

- Esecuzione dei lavori

Sostenibilita economica, finanziaria e gestionale

- L’edificio € di valore storico — artistico.

- Logistica di cantiere: i vicoli stretti e ripidi dell’antico borgo non permettono di lavorare con automezzi e
macchine di costruzione di grandi dimensioni. Nel risanamento, il materiale d’opera si trova per lo piu gia
sul posto, con solo singoli elementi da sostituire e fornire.

- Le opere di risanamento, rispetto a nuove costruzioni, risentono meno delle condizioni atmosferiche, le
finiture interne sono realizzabili anche a temperature minori.

- Risanamento ecologico eseguito da piccole imprese artigianali locali.

- La manutenzione riguarda il Comune di Stelvio.
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8 Risanamento vecchie fontane

Obiettivi generali

- Impatto socioculturale

- Impatto paesaggistico

- Attrattivita turistica

- Recupero del patrimonio storico — architettonico

Destinatari dell’azione

- Abitanti e visitatori di Stelvio

Luogo dell’intervento

Antico borgo di Stelvio

Modalita di attuazione

- Fase progettuale

- Coinvolgimento di “artisti del sociale” per trasformare le piazzette delle fontane in luoghi del sociale, punti
d’incontro e del dialogo

- Progettazione definitiva

- Restaurazione ed esecuzione dei lavori

Sostenibilita economica, finanziaria e gestionale

- | lavori gestionali verranno svolti dal personale del comune di Stelvio

19




Y MINISTERO . g Ttaliadomani RER Funded by the o
@ DELLA ' . PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA  [ENSSIS European Union ‘;

V] C ULTURA NextGenerationEU

9 Impianto d’irrigazione

Obiettivi generali

- Impatto economico
- Impatto paesaggistico

Destinatari dell’azione

- Attuali e nuovi contadini di Stelvio

Luogo dell’intervento

Attorno all’Antico borgo di Stelvio

Modalita di attuazione

A. Costruzione impianto pluvirriguo "Béden-Gastei-Patzleida™
Spese generali e installazione cantiere

Consegna acqua condotta e riduttore pressione
Condotte principali e pozzetti di consegna

Sicurezza

B. Costruzione impianto pluvirriguo "Platzwiesen™
Spese generali e installazione cantiere

Prese d'acqua e dissabbiatori

Riduttore pressione

Condotte principali e pozzetti di consegna

Sicurezza

Sostenibilita economica, finanziaria e gestionale

- L’impianto d’irrigazione agevola il lavoro dei contadini

- Aumenta il potenziale di coltivare vari prodotti

- Terreni abbandonati possono essere coltivati

- L'impianto d'irrigazione viene gestito dai proprietari dei terreni
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10 Prodotti km 0, zona protetta per le api, gestione terreni abbandonati

Obiettivi generali

- Impatto economico

- Impatto paesaggistico
- Impatto socioculturale
- Attrattivita turistica

- Impatto occupazionale
- Sicurezza del paese

Destinatari dell’azione

- Apicoltori e contadini di Stelvio
- Nuovi contadini
- Venditori e Produttori di prodotti a km O

Luogo dell’intervento

Antico borgo di Stelvio e il paesaggio attorno al borgo

Modalita di attuazione

- Fase di Progettazione

- Contributo di sostegno ai contadini per la gestione di terreni abbandonati
- Sviluppo di prodotti km 0

- Sviluppo di un Marchio Stelvio per i prodotti km 0

- Concetto di vendita

- Convegno annuale “ApiCultura”

Sostenibilita economica, finanziaria e gestionale

- La gestione dei terreni abbandonati diminuisce i pericoli per il paese.

- | terreni vengono gestiti dai contadini.

- La produzione e la vendita di prodotti km 0 aumenta la sostenibilita economica dei contadini e aumenta
I’attrattivita turistica.
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11 Rigenerazione bosco di protezione del paese, opere di drenaggio del
Comune di Stelvio e un ponte di legno

Obiettivi generali

- Sicurezza del paese
- Impatto paesaggistico

Destinatari dell’azione

- Tutti gli abitanti del vecchio borgo

Luogo dell’intervento

Antico borgo di Stelvio

Modalita di attuazione

- Riabilitazione delle foreste protettive Zona parziale ,,Ochsenberg”
- Riabilitazione delle foreste protettive Zona parziale ,In Trai — alter Stall”
- Riabilitazione delle foreste protettive Zona parziale ,,Oberschina“
- Muro supplementare in costruzione di malta

- Drenaggio ,,Fatiratal®

- Drenaggio ,,Faslar”

- Drenaggio ,,Alter Stall - Scheanboden”

- Drenaggio e nuovo sviluppo nella zona agricola ,,Geselges”

- Sentiero agricolo ,Oberfatira-Faslar”

- Muri di pietra

- Costruzione ponte di legno

- Esecuzione dei lavori

Sostenibilita economica, finanziaria e gestionale

- Esecuzione a carico dell” Ispettorato forestale Silandro
- Gestione da parte del Comune insieme all’lspettorato forestale Silandro e al parco nazionale dello Stelvio
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12 Piano d’attuazione e tutela degli insiemi

Obiettivi generali

- Aumento demografico

- Impatto economico sociale

- Impatto paesaggistico

- Recupero del patrimonio storico — architettonico

Destinatari dell’azione

- Futuri committenti a Stelvio

Luogo dell’intervento

Antico borgo di Stelvio

Modalita di attuazione

- Rilievo del Altdorf

- Elaborazione disegni e relazione del Piano d’attuazione

- Elaborazione catalogo di individuazione degli insiemi da tutelare
- Approvazione

Sostenibilita economica, finanziaria e gestionale

- Il piano d’attuazione e il catalogo di individuazione degli insiemi da tutelare sono la base di uno sviluppo
rispettoso del paese storico, al fine di preservare il paese dalle speculazioni economiche
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13 Risanamento ecologico edifico abitativo p. ed. 390/1 a scopo abitativo

Obiettivi generali

- Aumento demografico

- Impatto economico sociale

- Impatto paesaggistico

- Recupero del patrimonio storico — architettonico

Destinatari dell’azione

- Nuovi abitanti di Stelvio
- Giovani nuclei famigliari (prima casa)

Luogo dell’intervento

Antico borgo di Stelvio, zona Ausserkirch

Modalita di attuazione

- 2012: Studio di fattibilita per il recupero edilizio del Altdorf tramite rilievo e ricerca dell’esistente
- Revisione ed aggiornamento — Progettazione preliminare e definitiva

- Progettazione esecutiva

- Approvazione del progetto e gare

- Esecuzione dei lavori

Sostenibilita economica, finanziaria e gestionale

- | sondaggi eseguiti in occasione della ricerca storica-costruttiva e il parere di vari esperti tecnici
concordano sulle buone condizioni strutturali degli edifici. Considerando lo stato attuale dell’edificio, un
risanamento, se paragonato ad una nuova costruzione, risulta vantaggioso.

- Logistica di cantiere: i vicoli stretti e ripidi dell’antico borgo non permettono di lavorare con automezzi e
macchine di costruzione di grandi dimensioni. Nel risanamento, il materiale d’opera si trova per lo piu gia
sul posto, con solo singoli elementi da sostituire e fornire.

- Le opere di risanamento, rispetto a nuove costruzioni, risentono meno delle condizioni atmosferiche, le
finiture interne sono realizzabili anche a temperature minori.

- Risanamento ecologico eseguito da piccole imprese artigianali locali.

- La manutenzione riguarda i proprietari dei singoli appartamenti.

14 Risanamento ecologico edifico abitativo con fienile p. ed. 77/3 e 77/8
a scopo abitativo

Obiettivi generali

24




Y MINISTERO . g Ttaliadomani RIS Funded by the e
% DELLA I . PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA  [ENSSIS European pnion ‘:
M CULTURA ki NextGenerationEU

- Aumento demografico

- Impatto economico sociale

- Impatto paesaggistico

- Recupero del patrimonio storico — architettonico

Destinatari dell’azione

- Nuovi abitanti di Stelvio
- Giovani nuclei famigliari (prima casa)

Luogo dell’intervento

Antico borgo di Stelvio, zona Ausserkirch

Modalita di attuazione

- 2012: Studio di fattibilita per il recupero edilizio del Altdorf tramite rilievo e ricerca dell’esistente
- Acquisto dell’immobile

- Revisione ed aggiornamento — Progettazione preliminare e definitiva

- Progettazione esecutiva

- Approvazione del progetto e gare

- Esecuzione dei lavori

Sostenibilita economica, finanziaria e gestionale

- | sondaggi eseguiti in occasione della ricerca storica-costruttiva e il parere di vari esperti tecnici
concordano sulle buone condizioni strutturali degli edifici. Considerando lo stato attuale dell’edificio, un
risanamento, se paragonato ad una nuova costruzione, risulta vantaggioso.

- Logistica di cantiere: i vicoli stretti e ripidi dell’antico borgo non permettono di lavorare con automezzi e
macchine di costruzione di grandi dimensioni. Nel risanamento, il materiale d’opera si trova per lo piu gia
sul posto, con solo singoli elementi da sostituire e fornire.

- Le opere di risanamento, rispetto a nuove costruzioni, risentono meno delle condizioni atmosferiche.

- Risanamento ecologico eseguito da piccole imprese artigianali locali.

- La manutenzione riguarda i proprietari dei singoli appartamenti.

15 Risanamento ecologico edificio p. ed. 75/4, p.f. 3235 e p.f. 89 (parziale)
per appartamenti per giovani

Obiettivi generali

- Aumento demografico
- Impatto economico sociale
- Impatto paesaggistico
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- Recupero del patrimonio storico — architettonico

Destinatari dell’azione

- Nuovi abitanti di Stelvio
- Giovani nuclei famigliari (prima casa)

Luogo dell’intervento

Antico borgo di Stelvio, zona Ausserkirch

Modalita di attuazione

- Acquisto p.f. 3235

- Rilievo

- Progettazione preliminare e definitiva
- Progettazione esecutiva

- Approvazione del progetto e gare

- Esecuzione dei lavori

Sostenibilita economica, finanziaria e gestionale

- L’edificio, ex casa di riposo, & in buone condizioni strutturali. Considerando lo stato attuale dell’edificio,
un risanamento, se paragonato ad una nuova costruzione, risulta vantaggioso.

- Logistica di cantiere: i vicoli stretti e ripidi dell’antico borgo non permettono di lavorare con automezzi e
macchine di costruzione di grandi dimensioni. Nel risanamento, il materiale d’opera si trova per lo piu gia
sul posto, con solo singoli elementi da sostituire e fornire.

- Le opere di risanamento, rispetto a nuove costruzioni, risentono meno delle condizioni atmosferiche, le
finiture interne sono realizzabili anche a temperature minori.

- Risanamento ecologico eseguito da piccole imprese artigianali locali.

- La manutenzione degli appartamenti in affitto riguarda il Comune di Stelvio.
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16 Risanamento ecologico di due fienili da individuare per I'artigianato

Obiettivi generali

- Impatto economico sociale
- Impatto paesaggistico
- Recupero del patrimonio storico — architettonico

Destinatari dell’azione

- Giovani artigiani e piccole imprese

Luogo dell’intervento

Antico borgo di Stelvio

Modalita di attuazione

- Acquisto fienili

- Progettazione preliminare e definitiva
- Progettazione esecutiva

- Approvazione del progetto e gare

- Esecuzione dei lavori

Sostenibilita economica, finanziaria e gestionale

- La tipologia del fienile, caratterizzata da spazi generosi, si presta in particolar modo all’uso artigianale.

- Logistica di cantiere: i vicoli stretti e ripidi dell’antico borgo non permettono di lavorare con automezzi e
macchine di costruzione di grandi dimensioni. Nel risanamento, il materiale d’opera si trova per lo piu gia
sul posto, con solo singoli elementi da sostituire e fornire.

- Le opere di risanamento, rispetto a nuove costruzioni, risentono meno delle condizioni atmosferiche, le
finiture interne sono realizzabili anche a temperature minori.

- Risanamento ecologico eseguito da piccole imprese artigianali locali.

- La manutenzione riguarda i futuri proprietari.
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17 Artigianato creativo ed artistico, mercato diffuso (itinerante)

Obiettivi generali

- Aumento demografico
- Impatto economico
- Impatto socioculturale
- Attrattivita turistica
- Impatto occupazionale

Destinatari dell’azione

- Giovani artigiani e piccole imprese

Luogo dell’intervento

Antico borgo di Stelvio

Modalita di attuazione

- Fase di concezione

- Coinvolgimenti di esperti

- Contributi ad artigiani

- Sviluppo di nuovi prodotti

- Organizzazione del mercato diffuso

- Sostegno nella vendita di nuovi prodotti

Sostenibilita economica, finanziaria e gestionale

- La produzione e la vendita di prodotti dell’artigianato aumenta la sostenibilita economica della

popolazione e I’attrattivita turistica.

- Alla fine del progetto la gestione rimane agli artigiani.
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18 Risanamento ecologico edificio p. ed. 89/2 per albergo diffuso

Obiettivi generali

- Impatto economico

- Impatto turistico

- Impatto paesaggistico

- Recupero del patrimonio storico — architettonico

Destinatari dell’azione

- Turisti

Luogo dell’intervento

Antico borgo di Stelvio, zona Unterkirch

Modalita di attuazione

- Progettazione preliminare e definitiva
- Progettazione esecutiva

- Approvazione del progetto e gare

- Esecuzione dei lavori

Sostenibilita economica, finanziaria e gestionale

- Considerando lo stato attuale dell’edificio, un risanamento, se paragonato ad una nuova costruzione,
risulta vantaggioso.

- Logistica di cantiere: i vicoli stretti e ripidi dell’antico borgo non permettono di lavorare con automezzi e
macchine di costruzione di grandi dimensioni. Nel risanamento, il materiale d’opera si trova per lo piu gia
sul posto, con solo singoli elementi da sostituire e fornire.

- Le opere di risanamento, rispetto a nuove costruzioni, risentono meno delle condizioni atmosferiche, le
finiture interne sono realizzabili anche a temperature minori.

- Risanamento ecologico eseguito da piccole imprese artigianali locali.

- La manutenzione riguarda i proprietari dei singoli appartamenti.
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19 Risanamento ecologico edificio da individuare per albergo diffuso

Obiettivi generali

- Impatto economico

- Impatto turistico

- Impatto paesaggistico

- Recupero del patrimonio storico — architettonico

Destinatari dell’azione

- Turisti

Luogo dell’intervento

Antico borgo di Stelvio

Modalita di attuazione

- Acquisto dell’edificio

- Progettazione preliminare e definitiva
- Progettazione esecutiva

- Approvazione del progetto e gare

- Esecuzione dei lavori

Sostenibilita economica, finanziaria e gestionale

- Un risanamento, se paragonato ad una nuova costruzione, risulta sempre vantaggioso.

- Logistica di cantiere: i vicoli stretti e ripidi dell’antico borgo non permettono di lavorare con automezzi e
macchine di costruzione di grandi dimensioni. Nel risanamento, il materiale d’opera si trova per lo piu gia
sul posto, con solo singoli elementi da sostituire e fornire.

- Le opere di risanamento, rispetto a nuove costruzioni, risentono meno delle condizioni atmosferiche, le
finiture interne sono realizzabili anche a temperature minori.

- Risanamento ecologico eseguito da piccole imprese artigianali locali.

- La manutenzione riguarda i proprietari dei singoli appartamenti.
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20 Studio di mobilita

Obiettivi generali

- Rispettare I’esistente struttura urbanistica del Altdorf

- Garantire la miglior mobilita per tutti gli attori del territorio
- Ridurre I'inquinamento acustico e atmosferico

- Aumentare la sicurezza

- Definire il luogo del centro di mobilita

- Incremento delle soluzioni ecologici di trasporto

Destinatari dell’azione

- Gli utenti della strada

Luogo dell’intervento

Antico borgo di Stelvio

Modalita di attuazione

- Rilievo del traffico
- Elaborazione di un concetto per il traffico tramite coinvolgimento della popolazione

Sostenibilita economica, finanziaria e gestionale

- Le strette e ripide strade del Altdorf sono poco adatte al traffico automobilistico.
- Il futuro del paese correla in larga misura con una mobilita sostenibile e funzionale.
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24 Nuova costruzione piccolo centro di mobilita (mobilita elettrica, area

carico-scarico)

Obiettivi generali

- Impatto paesaggistico

- Rispettare I’esistente struttura urbanistica del Altdorf

- Garantire la miglior mobilita per tutti gli attori del territorio
- Ridurre I'inquinamento acustico e atmosferico

- Aumentare la sicurezza

- Incremento delle soluzioni ecologiche di trasporto

Destinatari dell’azione

- Gli utenti della strada

Luogo dell’intervento

Antico borgo di Stelvio - Patzleida

Modalita di attuazione

- 2022: Studio di fattibilita

- Modifica Piano d’attuazione

- Acquisto terreni

- Studio di mobilita

- Concorso di progettazione

- Progettazione preliminare e definitiva
- Progettazione esecutiva

- Approvazione del progetto e gare

- Esecuzione dei lavori

Sostenibilita economica, finanziaria e gestionale

- Armonizzazione con le infrastrutture di trasporto in servizio
- Aumento della qualita di vita nel borgo

- Rinforzo del tessuto economico commerciale-artigianale

- Entrate dalla regolamentazione sosta
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22 Parcheggio in un vecchio fienile da individuare

Obiettivi generali

- Soluzioni per la sosta
- Impatto paesaggistico
- Recupero del patrimonio storico — architettonico

Destinatari dell’azione

- Abitanti di Stelvio
- Piccole imprese

Luogo dell’intervento

Antico borgo di Stelvio

Modalita di attuazione

- Acquisto del fienile

- Progettazione preliminare e definitiva
- Progettazione esecutiva

- Approvazione del progetto e gare

- Esecuzione dei lavori

Sostenibilita economica, finanziaria e gestionale

- La tipologia del fienile, caratterizzata da spazi generosi, si presta in particolar modo per un parcheggio.
- Logistica di cantiere: i vicoli stretti e ripidi dell’antico borgo non permettono di lavorare con automezzi e
macchine di costruzione di grandi dimensioni. Nel risanamento, il materiale d’opera si trova per lo piu gia
sul posto, con solo singoli elementi da sostituire e fornire.

- Le opere di risanamento, rispetto a nuove costruzioni, risentono meno delle condizioni atmosferiche, le
finiture interne sono realizzabili anche a temperature minori.

- Risanamento ecologico eseguito da piccole imprese artigianali locali.

- La manutenzione riguarda i proprietari dei singoli posti auto.
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23 Marciapiede

Obiettivi generali

- Sicurezza per gli utenti della strada vulnerabili
- Raggiungibilita sicura delle zone ricreative
- Passeggiate praticabili anche nei mesi invernali

Destinatari dell’azione

- Utenti della strada vulnerabili

Luogo dell’intervento

Patzleida

Modalita di attuazione

- Acquisto del terreno

- Progettazione definitiva

- Progettazione esecutiva

- Approvazione del progetto e gare
- Esecuzione dei lavori

Sostenibilita economica, finanziaria e gestionale

- La manutenzione riguarda il Comune di Stelvio.
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24 Spostamento linea di alta tensione

Obiettivi generali

- Tutela della salute del vicinato
- Impatto paesaggistico
- Pianificazioni di nuovi terreni edificabili

Destinatari dell’azione

Gli abitanti del paese di Stelvio

Luogo dell’intervento

Antico borgo di Stelvio

Modalita di attuazione

- 2021: Studio di fattibilita

- Acquisto terreno

- Progettazione definitiva

- Progettazione esecutiva

- Approvazione del progetto e gare
- Esecuzione dei lavori

Sostenibilita economica, finanziaria e gestionale

- allontanare il tracciato dell’elettrodotto in questione dal centro abitato di Stelvio

- contenere per quanto possibile la lunghezza del tracciato per occupare la minor porzione possibile di
territorio

- recare minor sacrificio possibile alle proprieta interessate

- assicurare la continuita del servizio, la sicurezza e I'affidabilita della Rete di Trasmissione Nazionale

- garantire il regolare esercizio e manutenzione dell’elettrodotto

- Lo spostamento della linea dell’alta tensione permette il recupero di nuovi terreni edificabili, ai confini del
paese.
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25 Risanamento caserma vigili del fuoco

Obiettivi generali

- Mancanti spazi funzionali verranno aggiunti
- L’edificio viene risanato energeticamente

Destinatari dell’azione

| vigili del fuoco

Luogo dell’intervento

Antico borgo di Stelvio

Modalita di attuazione

- Progettazione preliminare e definitiva
- Progettazione esecutiva

- Approvazione del progetto e gare

- Esecuzione dei lavori

Sostenibilita economica, finanziaria e gestionale

- risparmio energetico

- riduzione delle emissioni

- funzionalita e sicurezza

- La manutenzione riguarda il Comune di Stelvio.
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26 Partecipazione, comunicazione e documentazione

Obiettivi generali

- Coinvolgimento degli abitanti

- Maggiore qualita e accettazione degli Interventi
- Documentazione della realizzazione

- Documentazione letteraria del processo

- Informazione alla popolazione

Destinatari dell’azione

- Abitanti di Stelvio

- Associazioni di Stelvio

- Media

- Interessati, storici, turisti in futuro

Luogo dell’intervento

Antico borgo di Stelvio

Modalita di attuazione

- Coinvolgimento di persone interessate nella implementazione dei singoli interventi
- Jour fixe una volta al mese per discutere Interventi, idee e lo stato dei lavori.

- Riunioni dei cittadini

- Comunicazione scritta verso i cittadini

- Sito internet

- Comunicazione tramite i media (giornale, radio, TV)

- Documentazione costante video e foto

- Documentazione costante dei processi di partecipazione

- Scrittrice che documenta i quattro anni e scrive una documentazione letteraria

Sostenibilita economica, finanziaria e gestionale

- Una grande partecipazione degli abitanti & indispensabile per I’accettazione e la qualita dell’esecuzione
degli interventi
- Ugualmente importante € il buon flusso di informazioni verso gli abitanti e il territorio

- Per il futuro & importante avere una buona documentazione dei processi di sviluppo, di partecipazione e
dei lavori svolti

- Una documentazione letteraria arricchisce, si collega al passato letterario del borgo e crea un piccolo
libro con le storie della trasformazione
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